

FIDE

Ministério da Educação

Obra: Projeto Padrão FIDE - Cobertura de quadra grande - 220V - Sapais
Município: Urandi/BA
Endereço: Povoado do Núcleo 02

PLANEJAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--|-------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 57.024,53 | 6,39% | 100% | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 16.050,44 | 1,80% | 57.024,53 81% | | | | 19,00% | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 36.542,04 | 4,09% | 13.000,66 10% | 90% | | | 3.049,58 | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 125.023,54 | 14,00% | 3.654,20 | 32.887,84 35% | 35% | 37.507,06 30% | | |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 49.396,05 | 5,53% | 43.758,24 | 43.758,24 | | 37.507,06 50% | | |
| 6 | ESQUADRIAS | 22.964,48 | 2,57% | | | | 24.698,03 50% | 24.698,03 50% | |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 192.214,80 | 21,53% | | | 90% | 11.482,24 10% | 11.482,24 50% | |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 7.400,32 | 0,83% | 100% | | 172.993,32 | 19.221,48 10% | | |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 79.724,84 | 8,93% | | 7.400,32 | | 50% | 50% | |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 86.270,10 | 9,66% | | | | 39.862,47 50% | 39.862,47 50% | |
| 11 | PINTURA | 87.300,54 | 9,78% | | | | 43.135,05 40% | 43.135,05 40% | 20% |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 6.438,65 | 0,72% | | | | 34.920,22 50% | 34.920,22 50% | 17.460,11 |
| 13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 10.992,45 | 1,23% | | | | 3.219,33 50% | 3.219,33 50% | |
| 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 24.421,18 | 2,74% | | | | 5.496,23 100% | 5.496,23 100% | |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | 9.869,24 | 1,11% | | | | 24.421,18 20% | 24.421,18 80% | |
| 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 728,36 | 0,08% | | | | 1.973,85 50% | 7.895,39 50% | |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) | 20.406,08 | 2,29% | | | | 364,18 50% | 364,18 50% | |
| 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 10.520,68 | 1,18% | | | | 10.203,04 100% | 10.203,04 100% | |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40.978,88 | 4,59% | | | | 10.520,68 30% | 12.293,66 30% | 70% |
| 20 | SERVIÇOS FINAIS | 8.475,45 | 0,95% | | | | | 28.685,22 100% | 8.475,45 |
| Valores Totais | | 892.742,75 | 100% | 73.679,59 8,25% | 84.046,40 9,41% | 216.751,56 24,28% | 242.603,84 27,18% | 221.040,59 24,76% | 54.620,77 6,12% |
| | | | | 8,25% | 17,67% | 41,95% | 69,12% | 93,88% | 100,00% |

Jaqueline Dias Rodrigues

[26.951.967/0001-42]
CONSULTE PRO SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Barão do Rio Branco, 248-A - Centro
CEP: 39560-000 - S. LIMA - MG